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A/B KAMMA RAHBEKS MINDE 

  
  
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2025. Mødet blev afholdt hos 
Benny Krogsgaard 
  
  
Deltagere: Stine Oldenborg 
                Benny Krogsgaard 
                Mathias Bisgaard 
  
Under punktet om renovering af tag- og facade deltog Palle Bisgaard via 
telefon.

Referent:   Benny Krogsgaard 
  

1. Bestyrelsesmøde den 26.5. 2025. 

Der var ingen bemærkninger til det tidligere udsendte referat. 

2. Renoveringsprojekt i ejendommen – tag og facade.

Palle orienterede om de punkter, der er blevet drøftet under det sidste 
bygherremøde.

 Det blev bl.a. drøftet om der evt. skal være nuanceforskel i farven 
mellem facade og udsmykning.

 Det er andelshavernes eget ansvar at vedligeholde indersiden af 
vinduesrammerne. Der bliver udsendt mail om, hvorvidt de enkelte 
ønsker at tilkøbe maling af lejlighedens vinduesrammer.

 Med hensyn til tidsplan vil opstart med stillads blive rykket 2 uger til uge 
46.

 Der skal udfyldes diverse papirer med henblik på forsikring af projektet.

 Dialogen med ejendomsadministrationen har været mangelfuld.

 Porten afmonteres og renoveres under projektforløbet. Eventuel 
midlertidig port og brandforhold undersøges af rådgiver.
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 Der  er konstateret asbest på loftets gangarealer. Derfor er der bestilt 
rengøring til disse områder. Der informeres nærmere når tidsplanen 
kendes.

 De loftsrum, der har eternit asbest tag, skal ryddes helt. Der er tidligere 
udsendt mail til de enkelte.

 Det undersøges nærmere om, vi eventuelt skal etablere reklameskilt på 
stilladser.

3. Økonomi og budget.

Efter besigtigelse af ejendom og enkelte lejligheder afventer vi fortsat

modtagelse af lånetilbud fra realkredit instituttet.

Ejendommens vedligeholdelsesplan skal dels opdateres, dels vedligeholdes.

Endvidere skal der indregnes havehegn ca. kr. 400 t., cykelskur og rens af 
tagrender.

4. Vand og fugt i kælder

Næste projet med etablering af sikring mod indtrængende vand i kælder ved 
Halls Allé påbegyndes den 11. august. 

Projektet starter ved forretningen Red Barnet, herefter fortsætter det i haverne 
hos henholdsvis Jacob og Christina og Berte.

5. Øvrige forhold

Bestyrelsen drøftede opfølgning på åbne punkter i den tidligere udarbejdede 
brandsikrings rapport.

Det er fortsat vigtigt, at der foretages oprydning på lofter og i kælder.

Brandsikringsrapporten sendes til arkitektfirmaet således, at de kan håndtere 
de punkter, der er i forbindelse med loftet.

I forhold til anvendelse af gårdareal vil bestyrelsen drøfte rammerne for 
forretningernes anvendelse.

Der bestilles nyt sand til sandkassen. Endvidere skal gyngestativ duesikres og 
ny gynge indkøbes.
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Erhvervslejemål
Bestyrelsen besluttede, at der ikke foretages varsling af skatter og afgifter for 
forretningslejemålene i år ikke mindst fordi alle for nogle gener i forbindelse 
med renoveringsprojektet.

Vicevært
Ejendommens vicevært orienteres om de forskellige studenterfester, der 
kommer i løbet af sommeren.
Endvidere påmindes om rensning af lyskasser.

Vicevært Jacob Skov holder ferie i ugerne 29 og 30.

6. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 6. august


